

Pfäffikon, 13. Januar 2026

Sanierung Lendikerstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir informieren Sie hiermit über die geplanten **Sanierungsarbeiten der Lendikerstrasse** von der Dettenriedstrasse bis Lendikon.

Die Bau- und Werkkommission Weisslingen hat die Strassenbauarbeiten Mitte Dezember 2025 an die Alder-Zani AG, Winterthur vergeben.

Die Bauarbeiten der Strassensanierung starten am 02. Februar 2026 und sollen bis Ende Jahr abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten sind in sieben Etappen geplant:

Etappe	Bereich	Zeitraum
Etappe 1	Lendikerstrasse 1 – 13	02.02. – ca. 13.03.2026
Etappe 2	Lendikerstrasse 15 – 17a	ca. 11.05. – ca. 05.06.2026
Etappe 3	Lendikerstrasse 17b – 26	ca. 16.03. – ca. 08.05.2026
Etappe 4	Lendikerstrasse 28 – 49	ca. 08.06. – ca. 04.09.2026
Etappe 5	Lendikerstrasse 49 – Lendikon 28	ca. 08.06. – ca. 28.11.2026
Etappe 6	Lendikon 28 – Lendikon 41	ca. 13.04. – ca. 05.06.2026
Etappe 7	Lendikon 44 – 70	09.02. – ca. 10.04.2026

Witterungs- oder bauausführungsbedingte Verschiebungen sind möglich. Über die Homepage der Gemeinde Weisslingen www.weisslingen.ch können Sie sich regelmässig über das aktualisierte Bauprogramm ins Bild setzen.

Mit folgenden Einschränkungen im Busbetrieb der VBG (Verkehrsbetriebe Glattal) muss gerechnet werden:

02.03. – ca. 10.04.2026	Shuttlebus / Ruftaxi Lendikon – Lendikerstr. – Weisslingen, Dorf
11.04. – ca. 28.11.2026	Umleitung via Theilingen

Bitte beachten Sie die Information an den Haltestellen, im Bus oder www.vbg.ch

Die Verkehrsführung während den Bauarbeiten ist wie folgt geplant:

Etappe 1	Vollsperrung für den Durchgangsverkehr Zufahrt für Anstösser von oben über Tollenstrasse / Lendikerstrasse
Etappe 2	Vollsperrung für den Durchgangsverkehr Zufahrt für Anstösser von unten über Dettenriedstrasse
Etappe 3	Vollsperrung für den Durchgangsverkehr Zufahrt für Anstösser von unten über Dettenriedstrasse Zufahrt für Anwohner Lendikerstrasse 28 – 61 und Chalcheren über Lendikon
Etappe 4	Vollsperrung für den Durchgangsverkehr Zufahrt für Anstösser im Einbahnregime von oben nach unten



- Etappe 5** Vollsperrung für den Durchgangsverkehr
Zufahrt für Anstösser im Einbahnregime von oben nach unten
- Etappe 6** Vollsperrung für den Durchgangsverkehr
Zufahrt für Anstösser über Leisibüel
- Etappe 7** Vollsperrung für den Durchgangsverkehr
Zufahrt für Anstösser über Leisibüel

Details zur Verkehrsführung können auf der Homepage der Gemeinde Weisslingen www.weisslingen.ch aus den aufgeschalteten Plänen der einzelnen Etappen entnommen werden.

Wir bitten Sie, die Signalisationen und Abschränkungen zu beachten. Für die unvermeidlichen Behinderungen bittet Sie die Gemeinde Weisslingen um Verständnis. Wir sind bemüht, die Behinderungen auf das Notwendigste zu beschränken.

Falls Sie Fragen oder Anliegen zum Projekt «Sanierung Lendikerstrasse» haben, steht Ihnen das mit dem Projekt beauftragte Ingenieurbüro - Hirzel Bauingenieure, Herr Marco Hirzel, Tel. +41 79 401 05 02, marco@hirzel-bauingenieure.ch - zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Hirzel Bauingenieure

Marco Hirzel
Projekt- und Bauleitung

